

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.6.1 Manfaat Teoritis	6
1.6.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengaruh Manajemen Waktu	8
2.1.1 Pengertian Pengaruh Manajemen Waktu	8
2.1.2 Pentingnya Manajemen Waktu	9
2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Waktu.....	11
2.1.4 Dampak Manajemen Waktu.....	12
2.1.5 Strategi Manajemen Waktu.....	14
2.1.6 Indikator Manajemen Waktu.....	16
2.2 Kualitas Proyek	17
2.2.1 Pengertian Kualitas Proyek	17
2.2.2 Dimensi Kualitas Proyek.....	18
2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Proyek	19
2.2.4 Indikator Kualitas Proyek	21
2.3 Penelitian Terdahulu	21
2.4 Kerangka Berpikir	23
2.5 Hipotesis.....	24

BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Variabel Penelitian	26
3.3 Populasi dan Sampel	27
3.3.1 Populasi.....	27
3.3.2 Sampel.....	27
3.4 Instrumen Penelitian.....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Teknik Analisis Data.....	28
3.6.1 Verifikasi Data	28
3.6.2 Skala Pengukuran.....	28
3.6.3 Uji Validitas dan Reliabilitas	29
3.6.4 Uji Heteroskedastisitas.....	30
3.6.5 Uji Regresi Linier Sederhana	31
3.6.6 Uji Koefisien Korelasi.....	31
3.6.7 Koefisien Determinasi (R^2)	31
3.6.8 Uji T	32
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	32
3.7.1 Lokasi Penelitian.....	32
3.7.2 Jadwal Penelitian.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.3 Sejarah Desa Olayama	34
4.1.4 Visi dan Misi.....	35
4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Olayama	36
4.1.6 Tugas Dan Fungsi Pokok Setiap Bagian.....	36
4.2 Gambaran Umum Responden	38
4.2.1 Karakteristik Umur Responden.....	39
4.2.2 Karakteristik Jenis Kelamin Responden.....	39
4.2.3 Karakteristik Pendidikan Responden	39
4.3 Analisis Jawaban Angket Penelitian.....	40
4.3.1 Verifikasi Data.....	40

4.3.2	Rekapitulasi Data Angket Varibel Manajemen Waktu (X)	41
4.3.3	Rekapitulasi Data Angket Variabel Kualitas Proyek	43
4.3.4	Statistik Deskriptif	45
4.4	Hasil Analisis Data	47
4.4.1	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	47
4.4.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas	48
4.4.3	Hasil Uji Koefisien Kolerasi	49
4.4.4	Hasil Uji Koefisien Determinasi	49
4.4.5	Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	50
4.4.6	Uji T	51
4.5	Pembahasan	51
4.5.1	Pengaruh Manajemen Waktu Terhadap Kualitas Proyek Pembangunan Jalan Di Desa Olayama, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan	52
4.5.2	Seberapa Besar Pengaruh Manajemen Waktu Terhadap Kualitas Proyek Pembangunan Jalan Di Desa Olayama, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan	53
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1	Kesimpulan	55
5.2	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		57