

ABSTRAK

Halawa, Setiaman. (2025). Pengaruh Manajemen Waktu Terhadap Kualitas Proyek Pembangunan Jalan Di Desa Olayama Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. Dosen Pembimbing: Sophia M. Kakisina, S.E.,M.S.c

Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan jalan di Desa Olayama Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen waktu terhadap kualitas proyek pembangunan jalan dan seberapa besar pengaruh tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan penyebaran angket kepada 30 orang responden yang merupakan masyarakat Desa Olayama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan persamaan $Y = 21,518 + 0,405X$. artinya manajemen waktu berpengaruh positif terhadap kualitas proyek. Sementara pada hasil uji t memperoleh nilai t -hitung $2,999 > t$ -tabel $1,701$ dengan signifikansi $0,006 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa manajemen waktu berpengaruh signifikan terhadap kualitas proyek. Sedangkan untuk besar pengaruh tersebut ditunjukkan dari hasil uji determinasi yaitu sebesar $0,393$ atau $39,3\%$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel manajemen waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas proyek pembangunan jalan di Desa Olayama Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima.

Kata Kunci : Manajemen Waktu, Kualitas Proyek, Pembangunan Jalan

ABSTRACT

Halawa, Setiaman. (2025). The Effect of Time Management on the Quality of Road Construction Projects in Olayama Village, Huruna District, South Nias Regency. Supervisor: Sophia M. Kakisina, S.E., M.S.c

This research was conducted on a road construction project in Olayama Village, Huruna District, South Nias Regency. The aim was to determine the effect of time management on the quality of the road construction project and its extent. This study used a quantitative approach with data collection techniques including observation and questionnaires distributed to 30 respondents from the Olayama Village community. The results of the simple linear regression analysis showed the equation $Y = 21.518 + 0.405X$, indicating that time management had a positive effect on project quality. Meanwhile, the t-test results obtained a calculated t-value of 2.999 > t-table 1.701 with a significance level of $0.006 < 0.05$. This proves that time management has a significant effect on project quality. The magnitude of this influence is indicated by the results of the determination test, which is 0.393, or 39.3%. This indicates that the time management variable has a positive and significant effect on the quality of road construction projects in Olayama Village, Huruna District, South Nias Regency. This means that H_0 is rejected and H_a is accepted.

Keywords: Time Management, Project Quality, Road Construction